

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Лицей» Дальнереченского городского округа

Адрес: 692135, Россия, Приморский край, город Дальнереченск,

ул. Калинина 91 а, тел. +7(42356) 25-1-71

e-mail: licey\_dal@rambler.ru



приложение приказа от 05.09.2016 №79А

План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Лицей» на 2016-2017уч.г.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
1	Подготовка приказа «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ в лицее»	август 2016г	директор
2	Формирование банка нормативно-правовых документов уровня в соответствии с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	март - сентябрь 2016г	директор зам. директора по УВР
3	Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	август- сентябрь	рабочая группа
4	Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность в условиях введения ФГОС ОВЗ: приведение должностных инструкций учителей, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ начального образования и тарифно- квалификационными характеристиками, договор образовательной организацией с родителями; положение о ведении личных дел обучающихся.	январь-май 2016  до 01.12.2016	учителя, зам. директора по УВР, рабочая группа  директор, зам.директора по УВР, рабочая группа
5	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ	февраль 2017г	Заведующая библиотекой, зам. директора по УВР
6	Заключение двусторонних договоров с родителями о предоставлении	до 01.09.2016	директор,

	начального общего образования		зам.директора по УВР__
7	Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	до 01.12.2016	рабочая группа
8	Разработка локальных актов и других нормативных документов с учетом требования ФГОС ОВЗ: положения о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ; карта готовности МБОУ «Лицей» к введению ФГОС ОВЗ с целью сбора, систематизации и обобщения материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ; учебный план; годовой календарный учебный график; положение о реализации инклюзивной практики в образовательной организации (об особенностях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и др.); положение об организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе; положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, который обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; положение о ведении классного журнала обучения учащихся с ОВЗ; положение о структуре, порядке разработки и рабочих программ по предметам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; положение о системе внутреннего мониторинга АОО	до 01.03.2017	директор, зам.директора по УВР, рабочая группа
<b>2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ</b>			
1	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	март-май 2017г	директор
2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	до 1.09.2016	директор
3	Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	март 2016г	директор, бухгалтер
4	Определение объема финансирования на текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами	июнь-август 2016г.	директор, зам.директора по АХЧ,

	безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ		бухгалтер
<b>3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
1	Создание рабочей группы РПП	август 2016г.	директор
2	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016г.	директор зам.директора по УВР, рабочая группа
3	Проведение семинаров, консультаций, конференций, мастер-классов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	В течение года	зам директора по УВР
4	Определение варианта образования ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга	В течение года	Директор зам.директора по УВР, рабочая группа
<b>4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016г.	директор
2	Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации /переподготовки педагогических и руководящих работников, в связи с введением ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016г	директор
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников	по графику	директор
4	Организация участия педагогических работников в муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в лицее инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам модельных семинаров	в течение года	директор, зам.директора по УВР, рабочая группа
5	Разработка (корректировка) планов методической работы по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	январь-май 2017г	зам директора по УВР

**5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ**

1	Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для детей ОВЗ в сети Интернет (на сайте лица)	в течение года	директор, системный администратор
2	Информирование педагогической и родительской общественности о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ	регулярно	директор, замдиректора по УВР, системный администратор

**6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**

1	Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ОВЗ	май 2016	директор, зам.директора по АХЧ
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ	май 2016	директор, зам.директора по АХЧ
3	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	июнь 2016	директор, зам директора по УВР
4	Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам	регулярно	директор, зам директора по УВР
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	регулярно	директор, зам директора по УВР